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OPRACOWANIE METODYCZNE nr 1

I TEMAT nr 379 OCENA WARUNKÓW I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA
INŻYNIERYJNEGO OBRONY ODDZIAŁU

II CEL:
1. Uczyć studentów oceny terenu pod kątem realizacji zadań inżynieryjnych w obronie.
2. Ustalić możliwości wykonania zadań i prac inżynieryjnych w obronie oddziału

III FORMA: Ćwiczenie grupowe w terenie

IV CZAS: 2 x 4 5 ’

V ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE I PODZIAŁ CZASU:

Część wstępna ... 5’
1. Analiza zadania ... 5’
2. Ocena warunków wykonania zadań ... 20’
3. Ogólne możliwości wykonania zadań inżynieryjnych 
Część końcowa . .. 5’

15’

Uwaga - 40 mi nul czasu przeznaczono na przejazd grupy do miejsca prowadzenia 
zajęcia.

VI WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:

1. Do zajęcia studenci przygotowują się na podstawie założenia głównego oraz sytuacji 
wojsk inżynieryjnych i załącznika inżynieryjnego do rozkazu.

2. Literatura:

Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, ó/l(i WP,, nr hi hi 4462 R;
Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych wojsk lądowych, SWInż SG WP, nr hi hi 
p f l l P R ;
Zahez/)ieczenie inżynieryjne działań taktycznych i operacyjnych wojsk lądowych, Wyd. AON, 
nr hihł. p f  4~̂ 6 S;
Struktury organizacyjne wojsk inżynieryjnych własnych, Wyd. AON, nr hihł. p f 34" S 
Informator sprzętu inżynieryjnego wojsk własnych, Wyd. ASG WP, nr hihł. p f 1532;
Warunki terenowe i klimatyczne Połski, Szt. Gen. 1023 SI, ///' hihł. 012122-012126;
Normy i możliwości wykotiania głównych zadań (oj)eracyjnych i taktycznych) zabezpieczenia 
inżynieryjnego, SWInż., nr hihł. p f  22S R.

3. Na instruktażu do zajęć polecić studentom:
a) zapoznać się z teorią oceny inżynieryjnej terenu i przeciwnika,
b) określić główne zadania inżynieryjne w obronie oddziału,
c) ocenić przeciwnika pod względem inżynieryjnym,
d) na podstawie mapy ocenić teren na kierunku działania oddziału,
e) określić ogólne możliwości realizacyjne brygady.



4. Studenci przygotowują się do zajęć podczas nauki własnej. Na zajęciach w terenie 
wyegzekwować tylko najistotniejsze elementy zagadnień inżynieryjnych. Pozostałe informacje 
ujęte w proponowanych rozwiązaniach wykorzystać w kolejnych zajęciach.

5. W celu umożliwienia wrysowania położenia pododdziałów inżynieryjnych znakami 
NATO podać studentom następującą numerację:

- numer dywizyjnego bsap przejąć zgodnie z numerem dywizji (5bsap),
- numer brygadowej ksap przyjąć zgodnie z numerem brygady (45ksap),
- numery pododdziałów ksap według następującej kolejności;

- 1 drrinż, 1 i 2 plsap, 3 plmin, 4 pldm, 5 plminż, 6 plzaop.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

CZĘŚĆ WSTĘPNA 5’

Wykładowca podaje: temat, cele i układ zajęcia.

1. ANALIZA ZADANIA ...................................................................................................  5’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli:
- we wprowadzeniu do zagadnienia podać, że w początkowym okresie należy 

uwzględnić te ogólne zadania do wykonania, które wynikają wprost z zadania bojowego 
i załącznika inżynieryjnego;

- podczas zajęć skupić się na najistotniejszych zadaniach (w rozwiązaniu zaznaczonych 
kropką).

Proponowane rozwiązanie:

1. Główne zadania zabezpieczenia inżynieryjnego brygady:
• w okresie przygotowania obrony;

- rozpoznanie inżynieryjne terenu i przeciwnika;
- rozbudowa fortyfikacyjna rejonu obrony brygady;
- budowa systemu zapór i przygotowanie niszczeń;
- przygotowanie i utrzymanie dróg.

• w okresie prowadzenia walki obronnej:
- prowadzenie rozpoznania inżynieryjnego terenu i przeciwnika;
- minowanie pośpieszne i wykonywanie niszczeń;
- utrzymanie dróg;
- torowanie przejść w narzutowych polach minowych ustawionych na kierunkach wy­

konywanych kontrataków przez dmgi rzut (odwód);
- doskonalenie rozbudowy fort3/fikacyjnej.

2. Na wykonanie zadań inżynieryjnych br)^gada dysponuje:
- 12,5 h (14.00 31.3 zajęcie rejonu, 2.30 1.4 gotowość prac inżynieryjnych 

I kolejności wykonania),
- gotowość systemu ognia 17.30 31.03.



3. Uzgodnić i sprecyzować:
a) z dowódcą brygady:

- przebieg przedniego skraju obrony oraz drugiej pozycji;
- miejsca ustawiania zapór i rejony wykonywania niszczeń;
- kierunki i aibieże minowania oddziału zaporowego (OZap);
- rejony prowadzenia rozbudowy fortyfikacyjnej przy wykorzystaniu maszyn inżynie­

ryjnych oraz jej zakres i kolejność budowy obiektów w pododdziałach.

b) z szefem G2:
- zadania i sposób wykorzystania elementów rozpoznania inżynieryjnego;
- zadania w zakresie rozpoznania inżynier>jnego dla innych rodzajów wojsk.
- sposób przekazywania informacji z rozpoznania;

c) z oficerem artylerii brygady:
- współdziałanie OZap z odvv^odem przeciwpancernym (OPpanc);
- sposób osłony ogniowej zapór inżynieryjnych;
- sposób oraz zakres rozbudowy inżynieryjnej stanowisk ogniowych artylerii.

d) z oficerem wojsk inżynieryjnych dywizji:
- czas i miejsce przyjęcia przydzielonych do brygady sił oraz ustawiających pola 

minowe;
- rubieże minowania oraz sposób dowodzenia OZap 5 DZ w rejonie obrony brygady;
- sygnały do minowania i wykonywania niszczeń.

e) z dowódcami pododdziałów inżynieryjnych ('wykonujących zadania na korzyść brygady):
- saperów - ustawiających ppanc pola minowe (czas i miejsce ustawienia pól mino- 

wy'ch oraz rejony do wykonania zadań);
- maszyn inżynieryjnych - prowadzącym rozbudowę fortyfikacyjną (czas, sposób, za­

kres i kolejność budowy obiektów  ̂fortyfikacyjnych w rejonie obrony brygady);

f/ z szefem G4:
- sposób, miejsce, czas i kolejność dostarczania środków inżynieryjnych do podod­

działów bry’gady;
- przebieg dróg brygadowych oraz czas ich utrzymywania.

4. Niezwłocznie wykonać:
- wydać wytyczne dla dowódcy kompanii saperów;
- rozpoznać przedni skraj i miejsca dogodne do budowy zapór;
- rozpoznać w ciągu dnia drogi manewru dla drugiego rzutu (odwodu);
- przygotować i rozpoznać rubieże minowania dla OZap.

2. OCENA WARUNKÓW WYKONANIA ZADAŃ 20’

Wskazówki metodyczne dla nauczyciel:*:
- warunki wykonania zadań obejmują oddziaływanie inżynieryjne przeciwnika i właści­

wości terenu,
- w tym zagadnieniu rozpatrzeć tylko najważniejsze elementy dotyczące oceny prze­

ciwnika i terenu pod względem inżynieryjnym,
- rozpatrywanie skupić na obiektach widocznych z punktów rekonesansowych.



A) Ocena inżynieryjna przeciwnika.

Proponowane rozwiązanie:
Wnioski z oceny inżynieryjnej przeciwnika:

- pododdziały przeciwnika sposobem wybuchowym mogą wykonywać przejścia w za­
porach o głębokości do 100 m oraz ciągle torować przejścia koleinowe przy użyciu trałów;

- przed frontem obrony brygady do czasu rozpoczęcia natarcia przez przeciwnika może 
się znajdować do 3 x ksap /I x ksap jako wsparcie z bsap 142 DZ oraz 2 x ksap z 1421 i
1423 pz/ natomiast w toku natarcia dodatkowo może działać; do 2 x bsap /lx  bsap - wsparcie 
psap 14 KA; bsap z 14 BZ; do brozmin psap 14 KA oraz do 2 x ksap /I x ksap bsap 142 DZ i 
lx ksap 1422 pz/;

- natarcie przeciwnika na kierunku głównego wysiłku obrony 72 pz może zabezpieczać 
do 2 X bsap i do 2 x ksap, a na kiemnku pomocniczym 2-3 x ksap;

- przed przednim skrajem, a szczególnie w prawej części rejonu obrony brygady należy 
ustawiać zapory minowe o większej głębokości niż 100 m, a także stosować środki przeciw- 
trałowe;

- przeciwnik posiada możliwość wykonania 2-3 przejścia w zaporach minowych dla 
kompanii czołgów lub zmechanizowanej;

- drugi rzut brygady przygotować do torowania przejść w narzutowych polach mino­
wych, a wzdłuz dróg przesunięcia zorganizować zabezpieczenie przeciwminowe;

- pododdziały wojsk inżynieryjnych pozostające w odwodzie brygady utrzymywać w 
gotowości do wykonywania przejść w narzutowych polach minowych przeciwnika;

- w terenie pomiędzy pozycją przednią, a pierwszą pozycją obrony w ustawianych za­
porach minowych stosować miny ze zwłoką, zmuszać przeciwnika do wykonywania przejść 
1 obejść, a tym samym zmniejszać tempo jego natarcia.

B) Ocena inżynieryjna terenu.

Proponowane rozwiązanie:
Wnioski z oceny inżynieryjnej terenu, warunków hydrometeorologicznych i pory roku:

- kierunki: JANÓW, JAKUBÓW, MLĘCIN oraz JĘDRZEJÓW, WIŚNIEW są dla 
przeciwnika najdogodniejszymi do prowadzenia natarcia;

- obszar leśny przed pozycją przednią utrudni rozwinięcie wojsk przeciwnika i ograni­
czy możliwość prowadzenia rozpoznania naziemnego;

- najdogodniejszymi rubieżami terenowymi do organizacji obrony są:
- BARCZĄCA, MIENIA, CEGŁÓW, MROZY;
- PRZEDEWSIE, PRZYTOKA, KAŁUSZYN, płn. GÓJSZCZ;
- ŁAZISKA, RZĄDZA, WITY,
- MŁĘClN, GARCZYN DUŻY, CIERPIĘTA.

- pozycję przednią najkorzystniej byłoby rozbudować na rubieży toru kolejowego: 
BARCZĄCA, CEGŁÓW, MROZY, a pierwszą pozycję obrony na rubieży: PRZEDEWSIE,
1 km płn. ANTONIN, JĘDRZEJÓW, zach. KAŁUSZYN - pod osłoną pozycji przedniej;

- zaproponowane rubieże umożliwiają obserwację kierunków natarcia przeciwnika na 
głębokość od 0.3 do 3.0 km oraz prowadzenia ognia utrudniającego mu rozpoznanie zapór 
oraz wykonywanie w nich przejść;

- główny wysiłek zabezpieczenia inżynieryjnego należałoby skupić na kierunku: 
JAKUBÓW, MŁĘCIN;

- do organizacji punktów oporu i na ukrycia dla ludzi wykorzystywać można zabudo­
wania oraz naturalne właściwości ochronne i maskujące terenu;



- rejon obrony brygady obejmuje około 8 km terenu dostępnego dla czołgów, w tym 
kierunek głównego wysiłku obrony około 5 km;

3. MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADAŃ INŻYNIERYJNYCH 15’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli:
- w zagadnieniu tym skupić się na określeniu możliwości wykonawczych ksap 

i przydzielonych pododdziałów inżynieryjnych,
- praktycznie ustalić miejsca ustawienia zapór minowych w terenie,
- ustalić rejony wyjściowe do budowy zapór minowych,
- wybrać miejsce polowych magazynów min,
- nakazać studentom obserwację wybranych dróg podczas powrotu z zajęć. 

Proponowane rozwiązanie:
Wnioski z oceny sił własnych w zakresie zabezpieczenia inżynieryjnego:

- 45 ksap do godzin południowych 31 3 (po zajęciu rejonu i uzupełnieniu zużytych do­
tychczas środków materiałowych) osią<;;nie pełną gotowość bojową. Poniesione straty w stanie 
osobowym i sprzęcie nie wy^wierają znacznego wpływu na realizację zadań zabezpieczenia in­
żynieryjnego;

- brygada otrzyma ksap 2/2 BSap do wykorzystania w czasie przygotowania obrony 
1 prowadzenia walki obronnej oraz maszy:ay inżynieryjne z 5 bsap do wykonania rozbudowy 
fortyfikacyjnej;

- urządzenie i utrzymywanie siłami 2BSap oraz 5 bsap rejonie obrony brygady trzech 
węzłów zapór /jeden do 3.00; dwa- do 5.00 1.4/ oraz ustawienie 1,2 + 1.8 km ppanc pola mi­
nowego do 3.00 1.4 ma istotny wpływ na przygotowanie obrony.

- gotowość OZap 5 DZ do minowania w rejonie obrony brygady na dwóch rubieżach 
dywizyjnych i jednej według decyz;ji dowódcy 45BZ daje możliwość zwiększenia nasycenia 
zaporami na kierunkach natarcia przeciwnika w toku obrony;

- przydzielenie środków inżynieryjnych dla brygady pozwoli uzupełnić zapasy ruchome 
oraz wzmocnić nimi pododdziały pienvszego rzutu, a także broniące pozycji przedniej;

- stan wyszkolenia inżynieryjno-saperskiego pododdziałów zmechanizowanych i czoł­
gów oraz rodzajów wojsk jest dobty. Zadania zabezpieczenia inżynieryjnego (głównie rozbu­
dowa fortyfikacyjna i budowa zapór), muszą być realizowane przez wszystkie rodzaje wojsk;

- do realizacji zadań zabezpieczenia inżynieryjnego obrony brygada posiadać będzie: 45 
ksap, ksap 2/2BSap oraz maszyny inżynieryjne (SL-34 - 2 szt., K-407B - 2 szt., KRS - 2 szt.) 
z 5 bsap.

CZĘŚĆ KOŃCOW A.............................................................................................................  5’

Wykładowca ocenia:
- stopień osiągnięcia celów zajęcia;
- przygotowanie grupy i poszczególnych studentów do zajęć.

Podaje również niedociągnięcia i braki w wiedzy oraz określa termin i sposób ich 
usunięcia lub zaliczenia w następnych zajęciach.



OPRACOWANIE METODYCZNE nr 2

I TEMAT nr 386 KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO OBRONY
ODDZIAŁU

II CEL:
1. Uczyć studentów oceny potrzeb i możliwości wykonania podstawowych zadań in­

żynieryjnych w obronie brygady.
2. Doskonalić wiedzę z zakresu organizacji prac inżynieryjnych i wykorzystania podod­

działów inżynieryjnych

III FORMA: Ćwiczenie grupowe w sali
Z

IV CZAS: / x 4 5 ’

V ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE I PODZIAŁ CZASU:

Część wstępna ... ver i) ^
1. Skupienie wysiłku zabezpieczenia inżynieryjnego obrony ... 15’
2. Potrzeby i możliwości realizacji głównych zadań ... 100’ 5^0^
3. Sprecyzowanie koncepcji realizacji zadań zabezpieczenia inżynieryjnego 
Część końcowa ... l4 ’ ^ ^

45 ’ /  r-

VI WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:

1. Do zajęcia studenci przygotowują się na podstawie założenia głównego oraz sytuacji 
wojsk inżynieryjnych, załącznika inżynieryjnego do rozkazu. Wykorzystują także informacje 
uzyskane w poprzednich zajęciach.

Powinni znać wariant rozegrania obrony przyjęty na zajęciach z TO.
2. Literatura:

Regiilamiłi działań taktycznych wojsk lądowych, SG WP,, nr hihi. 4462/R;
Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych w^ojsk lądowych, SWlnż SG WP, nr hibł. 
p f 2 l h R ;
Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych i operacyjnych w^jsk lądowych, Wyd. AON, 
nr hibł. p f  4^6 S;
Struktury organizacyjne wpjsk inżynieryjnych w ła.snych, Wyd. AON, nr hibł. p f 34NS 
Informator .sprzętu inżynieryjnego ŵ oj.sk wła.snych, Wyd. ASG WP, nr hibł. p f  1532;
Warunki terenow e i klimatyczne Poł.ski, Szt. Gen. 1023/81, nr bihł. 012122-012126;
Normy i możłiwo.ści wykonania głów nych zadań (operacyjnych i taktycznych) zabezpieczenia 
inżynieryjnego, SWlnż., nr bibł. p f  228 R.

3. Podczas nauki własnej studenci przygotowują kalkulacje potrzeb i możliwości wyko­
nania następujących zadań:

- rozbudowa fortyfikacyjna terenu w rejonie obrony brygady,
- budowa zapór inżynieryjnych,
- przygotowanie i utrzymanie dróg w obronie.
4. Określają wykorzystanie pododdziałów inżynieryjnych (podział sił i środków).



PRi^^EBlEG ZAJĘCIA
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CZĘSC WSTĘPNA

Wykładowca podaje: temat, cele i układ zajęcia.
Sprawdza przygotowanie się studentów do zajęcia.
W ramach wprowadzenia podaje konieczność formułowania wszelkich koncepcji wykonywa­
nia zadań inżynieryjnych wypracowanych na podstawie szczegółowych kalkulacji.

1. SKUPIENIE WYSiLKU ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO OBRONY 15’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli.
- w zagadnieniu tym należy określić skupienie wysiłku zabezpieczenia inżynieryjnego 

(ustalić priorytety realizacyjne), traktowane jako przesłanka do organizacji poszczególnych za­
dań,

- skupienie wysiłku zabezpieczenia inżynieryjnego może być wyrażone w postaci inten­
syfikacji prac w określonym rejonie (kieainku) lub poprzez skierowanie sił do realizacji jedne­
go, najistotniejszego zadania zabezpieczenia inżynieryjnego,

<J- w określeniu skupienia wysiłku niezbędne jest uwzględnienie wniosków z analizy za­
dania i wariantu jego wykonania oraz wniosków ^oceny inżynieryjnej terenu i przeciwnika,

- niezbędne jest dokonanie analizy przyjętego wariantu (decyzji) prowadzenia obrony,
- proponowane rozwiązane dotyczy wariantu opracowanego przez autora ćwiczenia,

w przypadku przedstawienia przez studentóv^ innego wariantu, konieczne jest dokonanie adap­
tacji poniższych wniosków.

Proponowane rozwiązanie:

Wnioski z analizy wariantu prowadzenia obrony:
- w rejonie obrony 3 bz i częściowo 2 bz należy skupić główny wysiłek zabezpieczenia 

inżynieryjnego;
- w pierwszej kolejności należy wykonać obiekty fortyfikacyjne dla zasadniczego 

sprzętu i podstawowe ukiycia dla żołnierzy na pozycjach obrony i w rejonach rozmieszczenia 
pododdziałów rodzajów wojsk;

- do budowy zapór w rejonie obrony 3 i 2 bz należy wydzielić wsparcie inżynieryjne;
- dla zapewnienia swobody manewru dla drugiego rzutu należy przygotować i utrzymać 

odpowiednią liczbę dróg, a w razie potrzeby na ich kierunkach przejścia w zaporach;
- przewidzieć siły do rozbudowy^ rejonu 4 bz po wycofaniu go z pozycji przedniej;
“ przewidzieć dla batalionów środki minersko-zaporowe na okres prowadzenia walki 

obronnej.

2. POTRZEBY I MOŻLI>¥OŚCI REALIZACJI GŁÓWNYCH ZADAŃ

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli:
- w zagadnieniu tym rozpatrzeć trzy następujące zadania:

- rozbudowa fortyfikacyjna terenu,
- budowa zapór minowych
- przygotowanie i utrzymanie dróg;

l o r

/

10



- kalkulacje pozostałych zadań rozpatrywać w ramach TRW na zajęciach z oficerami 
wojsk inżynieryjnych;

- każde z wymienionych zadań rozpatrywać w następującej kolejności:
- ustalenie danych wyjściowych,
- obliczenie potrzeb realizacyjnych,
- określenie możliwości i sposobu wykonania danego zadania,
- wnioski dotyczące organizacji i realizacji zadania.

Wprowadzenie:
Dla sprecyzowania koncepcji wykonania zadań inżynieryjnych obrony niezbędne jest 

wykonanie obliczeń potrzeb realizacyjnych i porównanie ich z możliwościami wykonawczymi 
oraz ustalenie wielkości sił i środków.

A) Możliwości i sposoby rozbudowy fortyfikacyjnej rejonu obrony................. 45’

Wykładowca podaje;
Określenie potrzeb i możliwości wykonania rozbudowy fortyfikacyjnej terenu można 

W prowadzi Różnymi metodami kalkulacyjnymi, np. metodą pracochłonności prac, objętości ro­
bót lub nomogramową.

Wynikiem prowadzonej kalkulacji powinny dane umożliwiające określenie wniosków 
dotyczących;

- charakteru, kolejności i zakresu rozbudowy fortyfikacyjnej w poszczególnych podod­
działach brygady;

- potrzeb w zakresie wykorzystania maszyn inżynieryjnych oraz materiału wybucho­
wego /MW/ do rozbudowy fortyfikacyjnej;

- przydziału maszyn inżynieryjnych i materiału wybuchowego poszczególnym podod­
działom do prowadzenia rozbudowy fortyfikacyjnej.

Proponowane rozwiązanie

Dane wyjściowe:
- poszczególne pododdziały będą dysponowały 12 godz. 30 minut (14.00 31.3 - 2.30 

1.04) czasu na prace inżynieryjne, z tego 5 godz. czasu dziennego (14.00 - 19.00),
- gotowość prac fortyfikacyjnych pierwszej kolejności wykonania - 2.30 1.04;
- brygada będzie dysponować następującą liczbą maszyn do prac ziemnych;

Naz\\a sprzętu 45 ksap 5 bsap Razem

Koparka samochodowa 
K-407B (szt.)

2 5

Spycharko-ładów arka 
SŁ-34 (szt.)

5 2 7

Koparka rowów strzeleckich 
KRS (szt.)

2 2

- w pierwszej kolejności uwzględnić ręczny sposób wykonania prac fortyfikacyjnych 
przez poszczególne pododdziały brygady (70% żołnierzy),

- zmniejszenie wydajności pracy (z wyk. MW) w gruncie zmarzniętym o 4 razy;

11



- uwzględnić należy współczynnik manewrow>  ̂- 0.8, a normę czasu ze względu na 
wykonywanie prac w nocy zwiększyć o 30%;

Potrzeby rozbudowy fortyfikacyjnej

Zastosowano metodę pracochłonności, na podstawie której można oszacować ogólne 
potrzeby brygady i jej zasadniczych pododdziałów.

PRACOCHŁONNOŚĆ ROZBUDOWY FORTYFIKACYJNEJ

Elementy obrony 
(ważniejsze)

Objętość 
mas zie- 
innych

dll’)

Polrzeb} Ogólna pracochłon­
ność (rd)

prac>' ludzi 
(roboczodni - rd)

prac> maszęn 
(motogodzin-mth)

ogółem

z tego: 
prace I 

kol. wyk.

ogółem
z tego: 
piace 1 

kol. wyk.
ogółem

z tego: 
prace I 

kol. wyk.
Rejon obrony BZ 61 000 7 840 2 352 352 105 9 602 2 880
Rejon obrony bz 11 200 1 280 300 18 9 1 388 354
Rejon obrony bez 6 KOO 620 96 50 20 930 216
Rejon SO das 2 200 215 40 18 18 323 148
Rejon SO daplot 660 90 40 - - 90 40
Rejon SD BZ 2 :h)o 45 20 36 14 261 104
Przyjęło na podstawie: Fortyfikacja pokma, Wyd. SG JVP, s. 23'";

Możliwości wykonania prac fortyfikacyjnych

1) Możliwości wykonania prac sposobem ręcznym:

a) Obliczenie możliwości realizacji prac i kolejności wykonania w rejonie obrony brygady;

3 932 X 0.95 x 5h x 0.70 + 3 932 x 0.95 x 7,5h x  0,70 x 0. 70 = 13 074 + 13 726 -  26 802 rh. 
tj. 2 680 rd.

b) Obliczenie możliwości realizacji prac I kolejności wykonania w rejonie obrony bz:

460 X 0.95 X 5h x 0.70 + 460 x 0.95 x 7,5h x 0,70 x 0. 70 = 1530 + 1606 = 3 136 rh, 
tj. 313 rd.

c) Obliczenie możliwości realizacji prac I kolejności wykonania w rejonie obrony bez:

221 X 0.95 X 5h X 0.70 f 22 lx 0.95 x7 ,5hx  0,70 x 0.70 = 735 + 772 = 1 507 rh, 
tj. 157rd.

d) Obliczenie możliwości realizacji prac I kolejności wykonania w rejonie SO das:

275 X 0.95 X 5h x 0.70 + 275 x 0.95 x 7,5h x 0,70 x 0.70 = 914 f  960 = 1 874 rh, 
tj. 187 rd.
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e) Obliczenie możliwości realizacji prac I kolejności wykonania w rejonie SO daplot:

258 X 0.95 X 5h X 0.70 + 275 x 0.95 x 7,5h x 0,70 x 0.70 = 858 + 901 = 1 759 rh, 
tj. 176 rd.

f) Obliczenie możliwości realizacji prac I kolejności wykonania w rejonie SD 45 BZ:

312 X 0.95 X 5h X 0.50 + 312 x 0.95 x 7,5h x 0,50 x 0.70 = 780 + 778 = 1 558 rh, 
tj. 156 rd.

2) Poszczególnymi rodzajami maszyn inżynieryjnych w czasie przeznaczonym na rozbudo­
wę fortyfikacyjną można wykonać następujące ilości obiektów:

a) jedną koparką K-407B o wydajności 60 mVh:

- 42 szczeliny odkryte dla ochrony stanu osobowego (6 m )̂
12,5h : 6 szt. h x 0,^ x 0.8 -  42

- 19 ukryć dla samochodów osobowo-terenowych (22 m")
12,5h X (60:22)szt. h x OJ x 0.8 ^ 19

b) jedną spycharko-ładowarką SL-34 o wydajności 120 mVh:

- 28 okopów dla BWP lub czołgu (28 m‘̂)
12,5h X 4 szt. h X 0,'" X 0.8 28

- 35 okopy dla armat 85 mm (24 m')
12,5h X 5 szt./h x 0,7 x 0.8 35

- 14 okopów dla haubic samobieżnych 2S-1 (62 m')
12,5h X 2 .szt./h x 0,7 x 0.8 ^ 14

- 70 okopów dla ZU-23-2 (12 m")
12,5h X 10 szt. 4i X 0, " x 0.8 = 0̂

- 10 ukryć dla samochodu lub stacji naprowadzania rakiet (80 m')
12,5h X 1,5 szt. h X 0,7 X 0.8 -  10

- 21 ukryć dla wozu dowodzenia (37 m")
12,5h X 3 szt. h x 0,’̂  x 0.8 =21

c) jedną koparką rowów strzeleckich - wydajność ogólna 2 km/h:

- 14 km rowu strzeleckiego
12,5h X 2 km h x 0,^ x 0.8 =- 14

13



Bilans potrzeb i możliwości realizacyjnych prac fortyfikacyjnych I kolejności
wykonania (sposobem ręcznym):

Lp. Element obrony
Potrzeby z uwzględnieniem 

ukompletowania wojsk (95%) Możliwości wy- 
konawcze wojsk

(rd)

W średnich wa­
runkach tereno­

wych (rd)

W gruntach 
zmarzniętych 

(rd)
1 2 oJ 4 5
1. Rejon obrony BZ 2 736 10 934 2 680
2. Rejon obrony bz 336 1 344 313
3. Rejon obrony bez 205 820 157
4. Rejon SO das 141 564 187
5. Rejon SO daplot 38 152 176
6. Rejon SD BZ 99 396 156

Wnioski:
- w warunkach dodatniej temperatury gleby zasadnicze pododdziały brygady mogą wy­

konać rozbudowę fortyfikacyjną sposobem ręcznym własnymi siłami (porównaj wartości 
podane w kolumnie 3 i 5), sprzęt do prac ziemnych wykorzystać do odciążenia pododdziałów 
realizujących główne lub pilne zadania;

- w warunkach zmarzniętej gleby (zob. Sytuacja wojsk obrony przeciwchemicznej, 
gdzie podano że temperatura gleby w\Tiosi /-1°C/), możliwości pododdziałów brygady pozwa­
lają zrealizować prace i kolejności wykonania tylko w 25% (por. wartości podane w kolumnie 
4 i5 );

- w celu przyśpieszenia robót w drugim przypadku maszyny do prac ziemnych należy 
skierować do 2 i 3 bz, SD 45BZ, das, daplot i pododdziałów logistycznych;

- z oceny możliwości w zakresie budowy obiektów fortyfikacyjnych sposobem ręcznym 
oraz kalkulacji prac planowanych do wykonania sposobem mechanicznym wykorzystanie ma­
szyn inżynieryjnych może być następujące;

Nazwa sprzętu 2bz 3bz das dplot SD kmed Log.
Koparka K 407B 1 1 1 1 1
Spycharko-ładowarka SŁ-34 2 2 1 1 1
Koparka rowów strzeleckich 1 1

- maszyny przydzielić do pododdziałów na okres od 14.00 31.3 do 6.00 1.04;
- realizacja prac fortyfikacyjnych ŵ gmntach zmarzniętych wymaga użycia MW do 

spulchniania wierzchniej warstwy gleby.

%
B) Potrzeby i możliwości budowy zapór minowych ......................................  3 ^

Wykładowca podaje:

Określenie potrzeb i możliwości budowy zapór minowych można dokonać za pomocą 
metody matematycznej.

Wynikiem prow^adzonej kalkulacji powinny być dane umożliwiające określenie wnio­
sków dotyczących;
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- ustalenie potrzeb zapór minowych,
- określenie możliwości wykonania zapór przez pododdziały brygady,
- przydziału min i materiału wybuchowego poszczególnym pododdziałom.

Proponowane rozwiązanie 

Dane wyjściowe:
Brygadę w zakresie budowy zapór i przygotowania niszczeń wspierają pododdziały 

wojsk inżynieryjnych wykonując na jej korzyść:
• siłami 2/2BSap.

- 1,8 km ppanc pola minowego w miejscu wskazanym przez dowódcę brygady,
- dwa węzły zapór inżynieryjnych - JAKUBÓW, WOLA POLSKA;

• siłami 5bsap:
-jeden węzeł zapór inżynieryjnych,
- 1.2 km ppanc pola minowego w miejscu wskazanym przez dowódcę brygady,
- w toku walki obronnej przewiduje się użycie OZap 5DZ /z sił kmin/ na zaplanowa­

nych dwóch rubieżach w rejonie obrony brygady;
• do 45 BZ przydzielono;

- ksap z 2/2 BSap na okres przygotowania i prowadzenia obrony;
- środki minersko-zaporowe: miny ppanc TM-62M - 5500 szt.; miny ppanc MPP-B - 

250 szt.; miny PMD-6 - 1200 szt.; miny ppiech. PSM-1- 350 szt.; miny ppiech POMZ-2M- 
200 szt.; miny kumulacyjne MKU - 100 szt.; miny sygnalizacyjne - 50 szt.; miny oświetlające 
70 szt.; MW /trotyl lany/ - 12500 kg; MW do Z-64 - 50 kpi.; zapory małowidoczne 
/ZMW/- 35 kpi.

Do budowy zapór minowych 45BZ dysponuje następującymi ilościami min;

Typ mi-
ny
Wyszczególnienie

TM-
62M

MPP-B MKU PSM-1 PMD-6 POMZ

Stan na 8.00 31.03 540 100 15 60 200 40
Dowóz w dniu 31.03 5500 250 100 350 1200 200
Razem 6040 350 115 410 1400 240

Szerokość rejonu obrony brygady wynosi - 16 km, w tym.
- 5 km - rejon obrony 2bz,
- 5.5 km - rejon obrony 3 bz,
- 5,5 km - rejon obrony 5bp,
- szerokość pozycji przedniej 11 km.

W rejonie obrony brygady jest około 30% terenu niedostępnego dla czołgów.
Wymagane nasycenie;

- na kierunku głównego wysiłku 1,2 (nakazane);
- ŵ pozostałej części 0,8;
- na pozycji przedniej 0,2;

Na minowanie stałe brygada dysponuje;
- 12,5h realizowane siłami pododdziałów saperów,
- 9h - realizowane siłami pododdziałów rodzajów wojsk, licząc od 17.30 31.30 (po 

zorganizowaniu systemu ognia).
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Przyjęto normy minowania bez styczności z przeciwnikiem dla plsap i plz w dzień - 0,9 km na 
dobę oraz 0,6 km na dobę w nocy (dla min z zapalnikami naciskowego działania).

Potrzeby w zakresie zakładania przeciwpancernych zapór minowych:

Dla uzyskania wymaganego nasycenia w okresie przygotowania obrony należy ustawić 
około 12 km przeciwpancernych zapór minowych, w tym:

- na pozycji przedniej - 1,54 km,
(U  km X 0.^ X 0.2 ^ 1,54 km)

- na pierwszej pozycji 10,4 km z tego:
- w rejonie obrony 3bz - 4,2 km;

(5 km X 0." X 1.2 -  4,2 km)
- w rejonie obrony 2bz - 3, Ikm;

(5,5 km X 0.^ X 0,8 = - 2,08 km)
- w rejonie obrony 5bp - 3, Ikm;

(5,5 km X 0. X 0,8 3,08 km)

Do wykonania tego zadania należy wykorzystać 9 000 szt. przeciwpancernych min 
O działaniu naciskowym

Możliwości budowy zapór minowych

Przyjmując minowanie stałe bez styczności oraz czas wydzielony na budowę zapór 
siłami przydzielonymi i własnymi 45BZ może założyć - około 11 km pól minowych, z tego:

• na pozycji przedniej siłami plz (4bz) - 0,54 km,
(9h : lOIi) X 0,6 km h - 0,54 km

• na przednim skraju i w rejonie I pozycji - 10,45 km, z tego:

- przez przełożonego na korzyść brygady - 4,33 km, z tego:
dwa węzły zapór inż. - 1,33 km zapór, tj. 2 x 500 min -  1000 min; 
zapory zakładane siłami ksap/2bsap - 1,80 km, tj. 1350 mm; 
zapory zakładane siłami 5bsap - 1,20 km, tj. 900 mm;

- siłami własnymi 45BZ i przydzielonymi - 6,12 km z tego:
zapory zakładane siłami ksap/2bsap - 2,70 km, tj. 2025 min;
3 X (0,9 km/h x 0,5  ̂ 0,6 km h x 0, 5̂) = 3(0,45 km 0,45 km) -  2, ~0 km, 
zapory zakładane siłami 45ksap - 1,80 km, tj. 1350 min;
2 X (0,9 km4i X 0,5 0,6 km/h x 0,^5) 2(0,45 km r 0,45 km) - 1,80 km,
zapory zakładane siłami trzech plz (2 i 3bz, 5bp) - 1,62 km, tj. 1215 min;
3 X 0,6 km h x (9h : lOh) -  1,62 km.

Z posiadanej ilości min silami 45BZ można ustawić zapory minowe o długości 
- 8,0 km, z tego:

- z mm TM-62M 6 040 x 80% : 750 = 6,44 km
-zm inM PP-B  350:300 = 1,17 km
- z min MKU 115 : 300 = 0,38 km
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z  porównania potrzeb i możliwości budowy przeciwpancernych zapór minowych wy­
nika, że brygadzie brakuje sił do ustawienia 1 km pól minowych w ramach minowania stałego. 
Jednak z posiadanych min MPP-B i MKU (465 szt.) można ustawić pola minowe o łącznej 
długości 0,93 km większej niż mm naciskowych, w ten sposób 45 BZ może ustawić 11,93 km 
zapór minowych.

Dowódca 5DZ nakazał uzyskać nasycenie ł,2 na kierunku głównego wysiłku brygady, 
tj. w rejonie obrony 3bz, w pozostałej części rejonu obrony należy przyjąć nasycenie wynikają­
ce z możliwości wykonawczych.

Na pozycji przedniej siłami 4bz należy ustawić 0,54 km zapór i wykorzystać 405 min.
Na pierwszej pozycji;

- w rejonie obrony 3bz ustawić 4,2 km ppanc zapór minowych, do założenia których 
należy użyć następujące siły;

- część 2bsap - 1,80 km, tj. 1350 min;
- ksap z 5bsap - 1,20 km, tj. 900 min;
- węzeł zapór - 0,66 km, tj 500 min;
- plz z 3bz - 0,54 km, tj. 405 mm.

- w rejonie obrony 2bz ustawić 3,9 km ppanc zapór minowych, do założenia których
należy użyć następujące siły;

- węzeł zapór - 0,66 km, tj. 500 min;
- przydzielona ksap/2bsap - 2,70 km, tj. 2025 mm;
- plz z 3bz - 0,54 km, tj. 405 min.

- w rejonie obrony 5bp ustawić 3,27 km ppanc zapór minowych, do założenia których 
należy użyć następujące siły;

- 45ksap - 2,73 km, ti. 1350 mm (w tym miny MPP-B i MKU);
- plz z 3bz - 0,54 km, tj. 405 mm.

Minowanie pośpieszne w toku walki

Do prowadzenia minowania w rejonie obrony 45BZ wy'dzielone będą siły.
- plmin z 45ksap - OZap 45BZ,
- kmin z 5bsap OZap 5DZ na dwóch rubieżach;
-jeden plsap z 45ksap.

Dla 45BZ do minowania pośpiesznego zarezerwowano 1208 min ppanc typu TM-62M 
(6040 X 20% = 1208 szt ), z tego 900 szt. dla OZap 45BZ do minowania manewrowego. 
Przełożony ustawi jeden węzeł zapór inżynieryjnych poza pierwszą pozycją - WOLA 
POLSKA. Do przygotowania i wykonywania niszczeń należy użyć do trzech plsap w toku o-
t>rony.

Do minowania manewrowego należy wykorzystać plmin, z którego utworzyć OZap 
45BZ i wyposażyć go w dwie jednostki minowania (2 x 450 szt.) z min TM-62M.
OZap powinien mieć dwa kiemnki minowania; 

nr 1; JAKUBÓW, WIŚNIEW; 
nr 2; BUDY, KLUKI

Wspólne rubieże minowania z rubieżami ogniowymi OPpanc na poszczególnych kierunkach 
działania oraz rejon rozmieszczenia uzgodnić z oficerami artylerii brygady.
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C) Możliwości przygotowania i utrzymania dróg................................................... 2Ó’

Wykładowca podaje:
Określenie koncepcji przygotowania i utrzymania dróg w rejonie obrony brygady jest 

możliwe po ustaleniu potrzeb i możliwości wykonawczych 45 ksap.

Dane wyjściowe:
OZR 5 DZ od 15.00 31.3 utrzymuje dywizyjna drogę rokadową RUDZIENKO /9642/, 

WÓLKA CZARNOGLOWSKA /9649/, WYGLĘDÓWEK /9Ó53/, WIERZBNO.
Zgodnie z normami w rejonie obrony brygady należy utrzymywać stale 1 drogę roka­

dową, 1 drogę dofrontową oraz wyznacza się 1-2 zapasowe drogi dofrontowe, ponadto przy­
gotowuje się drogi dla II rzutu (odwodu), OPpanc i OZap.

Proponowane rozwiązanie 
Określenie potrzeb:

Dla zapewnienia swobodnego aichu w rejonie obrony należałoby przygotować i utrzy­
mywać drogę dofrontową: KLUKI, WIŚNIEW (długość - 5km) oraz drogę rokadową: WOLA 
POLSKA, WIŚNIEW, KLUKI, WĄSY, MILEW (długość - I5km). Razem około 20 km.

Ponadto dla wyprowadzenia drugiego rzutu na rubieże kontrataku przygotować po 
dwie drogi:

- do rubieży nr 1 - RUDZIENKO, ŁAZISKA i ADAMÓW, wsch. WOLA POLSKA;
- do rubieży nr 2 - MLĘCIN, wsch. WOLA POLSKA, SZCZYTNIK i ADAMÓW 

WIŚNIEW, GÓRY

Określenie możliwości:
Biygada dysponuje pldm, który może przygotować i utrzymywać jednocześnie odcinek 

drogi o długości 25-30 km i pełni pokr>'wa zasadnicze potrzeby w tym zakresie.
Drogi rozwinięcia drugiego rzutu do kontrataku rozpoznać siłami ksap i przygotować 

w godzinach rannych 1 04.

3. SPRECYZOWANiE KONCEPCJ! REALIZACJI ZADAŃ ZABEZPIECZENIA 
INŻYNIERYJNEGO ........................................................................................................ 45’

Wykładowca podaje:

Wypracowana koncepcja wykonania zadań inżynieryjnych powinna być wyrażona na 
mapie (szkicu) i opisana w notatniku. Służy do wymiany informacji i dokonywania uzgodnień 
z innymi oficerami dowództwa brygady oraz jest podstawą do opracowania dokumentów pla­
nistycznych.

Treść koncepcji powinna zawierać tylko dane, które dotyczą rodzajów i terminów wy­
konywania zadań, ich zakresu, miejsca realizacji oraz wykonawców. Nie należy podawać da­
nych o charakterze podręcznikowym lub instrukcyjnym, które są powszechnie znane.

Niżej przedstawiona treść koncepcji ukierunkowana jest na opis sposobu wykorzystania 
pododdziałów inżynieryjnych.

Proponowane rozwiązanie:

1. Pododdziały wojsk inżynieryjnych zostaną zaangażowane do realizacji następujących 
zadań inżynieryjnych w obronie brygady:



a) w okresie przygotowania obrony:
- rozpoznanie inżynieryjne terenu i przeciwnika;
- rozbudowa fortyfikacyjna rejonu obrony brygady;
- budowa zapór i przygotowanie niszczeń;
- przygotowanie i utrzymanie dróg.

Powyższe zadania należy realizować następująco;
- do 16.30 drinż. z 45 ksap rozpoznać pierwszą pozycję obrony oraz miejsca dogodne 

do budowy zapór, a następnie rubieże kontrataków drugiego rzutu brygady;
- rozbudowę fortyfikacyjną pododdziały realizują we własnym zakresie sposobem ręcz­

nym;
- dla przyspieszenia realizacji prac fortyfikacyjnych w batalionach pierwszego rzutu 

wykorzystać maszyny inżynieryjne:

Nazwa sprzętu 2bz 3bz das dplot SD kmed Log
Koparka K 407B 1 1 ł 1 1
SpYcharko-ładowarka SŁ-34 2 2 1 1 1
Koparka rowów strzeleckich i 1

- we wszystkich pododdziałach brygady w wypadku braku możliwości wykonania u- 
kryć dla ludzi wykorzystać zabudowania, a na ukrycia dla sprzętu - naturalne właściwości o- 
chronne terenu;

- organizację minowania stałego oprzeć na następującym wykorzystaniu pododdziałów 
saperów:

- w 3bz siły wykonujące pola minowe na korzyść brygady (część 2 i 5bsap),
- w 2bz - przydzielona ksap z 2bsap,
- w 5bp - dwa plsap z 45ksap.
- dla zapewnienia swobodnego ruchu w rejonie obrony przygotować i utrzymywać 

jedną drogę dofrontową oraz rokadę. Ponadto dla wyprowadzenia drugiego rzutu na rubieże 
kontrataku przygotować po dwie drogi. Drogi brygadowe oraz drogi wyprowadzenia drugiego 
rzutu do kontrataku przygotować i utrzymywać siłami OZR 45BZ (pldm).

b) w okresie prowadzenia obrony:
- prowadzenie rozpoznania inżynieryjnego terenu i przeciwnika;
- minowanie pośpieszne i wykonywanie niszczeń;
- utrzymanie dróg;
- torowanie przejść w narzutowych polach minowych ustawionych na 

kierunkach wykonywanych kontrataków;
- doskonalenie rozbudowy fortyfikacyjnej.

Powyższe zadania proponuję realizować następująco:
- do prowadzenia rozpoznania inżynieryjnego terenu i przeciwnika wykorzystać drrinż. 

(IPO, IPR) rozmieszczoną w rejonie obrony 3bz;
- dla Ibcz podczas wychodzenia do kontrataku OZR 45 przygotuje dwie drogi rozwi­

nięcia;
- do minowania manewrowego należy wykorzystać plmin, z którego utworzyć OZap 

45BZ i wyposażyć go w dwie jednostki minowania w gotowości do minowania na dwóch kie­
runkach minowania:

nr 1; JAKUBÓW, WIŚNIEW;
ni 2: BUDY, KLUKI.
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OPRACOWANIE METODYCZNE nr 3

I TEMAT nr 408 PRZEKAZANIE ZADAŃ ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO
WYKONAWCOM

<v ¡r  A d  c /d  /  r d r J M :
II CEL;

1. Uczyć studentów formułowania treści podstawowych zadań inżynieryjnych 
W obronie brygady.

2. Doskonalić wiedzę z zakresu organizacji i wykorzystania pododdziałów wojsk 
inżynieryjnych

III FORMA. Ćwiczenie gmpowe w sali

IV CZAS: 2 x 4 5 ’

V ZAGADNIENIA SZKOLENIOM I PODZIAŁ CZASU;

Część wstępna ... 10’
1. Rola dowódcy w organizowaniu zabezpieczenia inżynieryjnego 15’
2. Rola oficera (dowódcy) wojsk inżynieryjnych w dowodzeniu brygadą 15’
3. Układ i treść załącznika inżynieryjnego do rozkazu bojowego ... 45’
Część końcowa ... 5’

VI WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:

1 Do zajęcia studenci przygotowują się na podstawie założenia głównego oraz sytuacji 
wojsk inżynieryjnych, załącznika inżynieiy^jnego do rozkazu. Wykorzystują także informacje
uzyskane w poprzednich zajęciach.

Powinni znać koncepcję lub plan wykonania zadań inżynieryjnych.
2. Literatura:

7. Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, SG WP,, nr hihl. 4462 R;
2. Zahezpieczerne inżynieryjne działań taktycznych wojsk lądowych, SWInz SG WP, nr hi hi.

pf2lhR-,
3. Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych i operacyjnych wojsk łądowych, Wyd.

AON, nr hihł. p f  476/S;  ̂ ^
4. Struktury organizacyjne wojsk inżynieryjnych własnych, Wyd. AON, nr bibł. p f  34
5. Normy i możłiwości wykonania głów nych zadań (operacyjnych i taktycznych) zabezpiecze­

nia inżynieryjnego, SWInż., nr bibł. p f 2287R.
^  3. Podczas nauki własnej studenci przygotowują treść załącznika inżynieryjnego do

rozkazu bojowego.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

CZĘŚĆ WSTĘPNA 10’

Wykładowca podaje: temat, cele i układ zajęcia. 
Sprawdza przygotowanie się studentów do zajęcia.
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1. ROLA DOWODCY BRYGADY W ORGANIZOWANIU ZABEZPIECZENIA 
INŻYNIERYJNEGO ...................................................................................................  15’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli;
W zagadnieniu tym;

- rozpatrzyć powinności dowódcy brygady w zakresie użycia wojsk inżynieryjnych w 
obronie i kierowania wykonaniem prac inżynieryjnych,

- odnieść się do istoty dowodzenia, tj. takiego usytuowania dowódcy brygady, który 
w ramach procesu dowodzenia powoduje odpowiednie zachowanie się podwładnych,

- spowodować zrozumienie roli dowódcy brygady w zakresie dowodzenia wojskami in­
żynieryjnymi, polegającej na ustaleniu celów do osiągnięcia przez wojska inżynieryjne
w ramach wspólnego działania w obronie.

2. ROLA OFICERA (DOWÓDCY) WOJSK INŻYNIERYJNYCH W DOWODZENIU 
BRYGADĄ .......................................................................................................................  15’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli;
W zagadnieniu tym;

- rozpatrzyć skład oficerów wojsk inżynieryjnych angażowanych w procesie kierowania 
wykonaniem prac inżynier}^jnych,

- odnieść się do istoty kierowania wykonaniem zadań inżynieryjnych,
- spowodować zrozumienie roli dowódcy inżynieryjnego w zakresie dowodzenia woj­

skami inżynieryjnymi oraz pozostałymi oficerami wojsk inżynieryjnych znajdujących się w do­
wództwie brygady.

Proponowane rozwiązanie:

W dowództwie brygady znajduje się oficer wojsk inżynieryjnych etatowo podległy 
szefowi sztabu br^^gady. Ponadto do kierowania działalnością inżynieryjną w obronie brygady 
angażuje się dowódców pododdziałów. Wyznacza się jednego oficera na dowódcę (wojsk) in­
żynieryjnego.

W rozpatrywanym ćwiczeniu na dowódcę inżynieryjnego najlepiej wyznaczyć oficera 
WInż. z dowództwa brygady lub dowódcę 45ksap.

Dowódca iiiżyniei^jiiy odpowiada za:
- organizację i koordynację zadań inżynieryjnych we wspólnym działaniu pododdziałów 

brygady,
- sporządzanie punktóv/ (niezbędne elementy) do planu taktycznego i wytyczne doty­

czące działań inżynieryjnych,
- dostarczanie ekspertyz inżynieiyjnych do wspólnego działania w ramach 

planowanych działań taktycznych,
- kontrolę i koordynację użycia pododdziałów inżynieryjnych,
- koordynację zagadnień inżynieryjnych z sekcją inżynieiyjną w dowództwie brygady.

Ponadto oficer inżynieryjny w dowództwie brygady (podległy szefowi sztabu brygady) od­
powiada za:

- dostarczanie danych do planu działania taktycznego,
- śledzenie położenia pododdziałów inżynieryjnych i ocenę ich zdolności bojowej.
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- nadzorowanie realizacji zadań i organizację współdziałanie pododdziałów 
inżynieryjnych podczas wspólnego działania z innymi rodzajami wojsk,

- określanie priorytetów aktualnego i przyszłego działania wojsk inżynieryjnych,
- ocenę wpływu warunków meteorologicznych na wykonywanie zadań inżynieryjnych,
- określanie i proponowanie G3 rozmieszczenia pododdziałów inżynieryjnych,
- określanie potrzeb wzmocnienia pododdziałami inżynieryjnymi innych rodzajów 

wojsk stosownie do planowanego działania taktycznego,
- przygotowanie i przeprowadzenie kontroli oraz sporządzenie meldunków z realizacji 

zadań inżynieryjnych,
- utrzymanie ścisłej łączności i współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi 

sztabu,
- uczestnictwo oficerów w odprawach sztabu i konferencjach,
- opracowanie punktów (wstawek) inżynieryjnych do rozkazu bojowego,
- utrzymanie łączności i współdziałanie z Centrum Dowodzenia,
- dostarczanie informacji inżynieryjnych na potrzeby prowadzonych odpraw 

w brygadzie.

3. TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA INŻYNIERYJNEGO DO ROZKAZU BOJOWEGO 45’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli:
W zagadnieniu tym:

- rozpatrzyć znaczenie załącznika w całym zagadnieniu rozkazodawstwa,
- wskazać na układ i treść załącznika,
- nakazać przedstawienie przez studenta treści załącznika w konkretnej sytuacji ćwi­

czenia,
- dokonać oceny zaprezentowanej treści załącznika.

Proponowane rozwiązanie:

Zadaniem tego aneksu jest postawienie zadań dowódcy sił inżynieryjnych oraz poin­
formowanie podwładnych o sposobie realizacji zabezpieczenia inżynieryjnego. Ponadto, jeśli 
to niezbędne, można także zawrzeć tu informacje określające podwładnym jaki zakres czynno­
ści w ramach zabezpieczenia inżynieryjnego mają wykonać. Nie jest to jednak Rozkaz Inżynie­
ryjny

ANEKS INŻYNIFRYJNY DO ROZKAZU OPERACYJNEGO Nr...

Dokumenty odniesienia: Mapy i iwie clokunieiity zgodnie zpolizehcwii.
Strefa czasowa: ... .
Podział sił: ... .

• wyszczególnienie podległych sił w kolejności podanej w uwagach pod rozkazem,
• określenie relacji dowodzenia ( wsparcie ogólne, bezpośrednie, itp...);
• podział sił może być załącznikiem jeżeli jest zbyt długi;
• terminy, które określają od kiedy dany podział sił obowiązuje, mogą być zawarte 

tutaj lub w podpunkcie Zmiany w podporządkowaniu.

1. SYTUACJA

a. Położenie sil przeciwnika.
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• hiformacje dotyczące najhardziej prawdopodobnych sposobów działania 
przeciMiiika jeden szczebel w dół w stosunku do własnego szczebla doM̂ o- 
dzenia;

• Jeżeli sporządzany jest aneks Rozpoznanie, należy się do niego odwołać;
• Możliwe jest także odwołanie się do innych dokumentów rozpoznaw­

czych, które podwładni otrzymali.

b. Położenie sił własnych.
• Zadanie i krótkie wyjaśnienie (przedstawienie) zamiaru wałki (operacji) 

przełożonego;
• }j-edstawienie h’ kolejnych podpunktach ogólnych zadań sc(siadów i 

innych sił własnych, ważnych dla wykonania zadania.

c. Zmiany w podporzadkoy^aniu.
• Nie powtarza się informacji zawartych vi’ Podziale sił;
• Jeżeli podział sił jest kompletny, podaje się "Patrz Podział sił";

W razie potrzeby oki^eśła się od kiedy obowiązują ewentualne zmiany w podporzc{dkowaniu.

2. ZADANIE
Krótkie i zrozumiałe określenie własnego zadania zabezpieczenia inży^nieryjnego.

3. REALIZACJA

a. Zamiar.
(1) Sposób realizacji zabezpieczenia inżynieryjnego podczas wałki.
(2) Minowanie narzutowe.
(3) Miny jądrowe.
Zadania zabezpieczenia inżynieryjnego dla podłegRch sił.

Wytyczne koordynujące.
( 1) Informacje ogólne.
(2) Zapory minowe.
(3) Rozbudowa inżynieryjna.
(4) Utrzymanie dróg.

4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE

5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ

CZĘSC KOŃCOWA ......................................................................................................  10’

Wykładowca ocenia;
- stopień osiągnięcia ceiu zajęć;
- przygotowanie grupy i poszczególnych studentów do zajęć.

Podaje również niedociągnięcia i braki w wiedzy oraz określa termin i sposób ich usunięcia lub 
zaliczenia.
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OPRACOWANIE METODYCZNE nr 4
9c>if Cíe.

I TEMAT nr 412 ZABEZPIECZENIE lNŻYNIERYJNE(DZIAŁANIA)ODDZIAŁU
W GŁĘBI O BRO NY ((^D ZIA E^

II CEL; ^
1 Uczyć studentów organizowania zadań inżynieryjnych w toku obrony brygady.
2. Doskonalić wiedzę z zakresu organizacji i wykorzystania pododdziałów wojsk 

inżynieryjnych

III FORMA; Ćwiczenie grupowe w terenie
IV CZAS: 2 x 4 5 ’

V ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE I PODZIAŁ CZASU:

Część wstępna ... 5’
1. Analiza zadania bojowego ... 10’
2. Ocena sytuacji inżynien/jnej ... 20’
3. Sprecyzowanie zadań inżynieryjnych dla wykonawców ... 20 
Część końcowa ... 5’

VI WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:

1 Do zajęcia studenci przygotowują się na podstawie założenia nr 2 oraz sytuacji wojsk 
inżynieryjnych, załącznika inżynieiy^jnego do rozkazu. Wykorzystują także intormacje uzyska­
ne na zajęciach z TO

2. Zajęcia są prowadzone na punkcie pracy nr 2 - płd.-zach. GÓRY od 12.00-13.00, po 
czym następuje powrót do AON.

3. Na punkcie pracy nr 2 nauczyciele TO rozpatrują sytuację 45BZ o 11.00 1.04 
„użycie drugiego rzutu oddziału w obronie” bez wyraźnego sugerowania rozwiązania autor­
skiego. Wobec powyższego należy rozpocząć zajęcie od wysłuchania wniosków dotyczących 
rozwiązania problemu taktycznego (zamiaru). Mapy z sytuacją taktyczną studenci otrzymują 
na zajęciach pod koniec pracy na punkcie pracy nr ł .

4. Podczas nauki własnej studenci przygotowują się ze specyfiki rozwiązywania pro­
blemów inżynieryjnych w toku obrony,

5. Literatura;
7. Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, SG WP,, nr bibl. 4462 R;
2. Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych wojsk lądowych, SWlnż SG WP, nr bibl. 

p f2 1 l  R :
3. Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych i operacyjnych wojsk lądowych, Wyd. 

AON, nr bibl. p f  4^6/S;
4. Struktury organizacyjne wojsk inżynieryjnych M łasnych, Wyd. AON, nr bibl. p f  34 ó;
5. Normy i możliwości wykonania głównych zadań (operacyjnych i taktycznych) zabezpiecze­

nia inżynieryjnego, SWlnż., nr bibl. p f  228 R.
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PRZEBIEG ZAJĘCIA

CZĘŚĆ WSTĘPNA 5’

Wykładowca podaje: temat, cele i układ zajęcia. 
Sprawdza przygotowanie się studentów do zajęcia.

1. ANALIZA ZADANIA B O JO W EG O ............................................................................. 10’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli;
W zagadnieniu tym;

- wysłuchać treści zamiaru (użycie drugiego rzutu brygady)
- przeprowadzić jego analizę i w zależności od wariantu określić zadania inżynieryjne,
- mogą wystąpić następujące warianty użycia drugiego rzutu;

- kontratak (siłami Ibcz),
- obsadzenie drugiej pozycji obrony (siłami Ibcz i 4bz),

- kierunek kontrataku powinni wskazać studenci podczas prezentowania zamiaru.

2. OCENA SYTUACJI INŻYNIERYJNEJ.........................................................................20’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli:
W zagadnieniu tym;

- podyktować stjpcjęntom aktualne położenie pododdziałów inżynieryjnych o 11.00 1.4, 
(studenci znają^yńmcję wojsk inzynieiyjnych o 6.30 1.4 - założenie nr 2,)

- dokonać oceny sytuacji inżynieryjnej ze szczególnym uwzględnieniem wamnków 
terenowych,

- w ramach oceny wojsk własnych określić stopień zaangażowania pododdziałów 
inżynieryjnych (45ksap i przydzielonej ksap),

- ustalić wielkość odwodu inżynieryjnego i możliwości jego wy^korzystania do 
wsparcia drugiego rzutu brygady,

3. SPRECYZOWANIE ZADAŃ INŻYNIERYJNYCH DLA WYKONAWCÓW 20’

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli:
W zależności od wariantu w zagadnieniu tvm;Cz j

- określić zadania dla wykonawców prac inżynieryjnych,
- wyznaczyć studentów którzy postawią zadania dla: 45ksap, ksap/2bsap oraz dla OZR 

i Ozap.

CZĘŚĆ KOŃCOWA .......................................................................................................  5'

Wykładowca ocenia:
- stopień osiągnięcia celu zajęć;
- przygotowanie grupy i poszczególnych studentów do zajęć.

Podaje również niedociągnięcia i braki w wiedzy oraz określa termin i sposób ich usunięcia lub 
zaliczenia.
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Załącznik 1

SYTUACJA WOJSK INŻYNIERYJNYCH o 8.00 31.3

1. W dotychczasowych działaniach wojska inżynieryjne przeciwnika główny wysiłek 
zabezpieczenia inżynieryjnego skupiały na przygotowaniu i utrzymaniu dróg oraz pokonywa­
niu zapór inżynieryjnych.

Przejścia w zaporach inżynieryjnych wykonywano z zasady sposobem mechanicznym 
/idównie przy użyciu trałów wykopow>^ch/ 1  w>^buchowym /zestawami ładunków wydłużo­
nych [ŁWD 100/5000]/.

Przeciwnik środkami minowania zdalnego dążył do izolowania określonych rejonów 
i tym samym do okresowego eliminowania z walki części pododdziałów POŁUDNIOWYCH.

2. Kompania saperów 45BZ zabezpieczała pod względem inżynieryjnym marsz bryga­
dy. Jej pododdziały znajdują się v/ następującym położeniu:

- drr - IPR 45BZ prowadząc rozpoznanie inżynieryjne drogi marszu osiągnęła 
KAŁUSZYNEK /8655/;

- pldm z 1/1 plsap i drmt - OZR 45BZ w marszu po drodze: TRAWY /0950/, 
PNIEWNIK /0555/ - czołem m. DĄBROWA /0555/;

- 2/1 plsap maszeruje w składzie OW 45BZ, a 3/1 plsap w składzie 451 bez;
- ksap /bez drr, 1 plsap, pldm i drmt/ w marszu w składzie kolumny SD 45BZ prze­

kroczyła m. POŁAZIE ŚWIĘTOCHOWSKIE 101521.

3. Ukompietowanie pododdziałów inżynier^^jnych w ludziach i sprzęcie przedstawia 
się następująco:

a/ straty w ludziach - 11 żołnierzy, z tego:
1 plsap - 3; 2 plsap - 4; pldm - 2; plt - 1; drr - 1;

b/ straty w sprzęcie - zniszczony 1 samochód ciężarowo-terenowy, uszkodzone: 1 BLG 
/RB/; 2 piły spalinowe /RS/; 2 samochody ciężarowo-terenowe /RB/;

Nazwa środka Jm Komapma
saperów

Pododdziały 
rodź. wojsk

Logistyka Razem

ZB ŁWD 100/5000 kpi. 4 5 - 9
Ładunek UZ-2 kpi. 60 - 25 85
Miny MPP-B kpi. 20 - 80 100
Miny TM-62M kpi. 40 100 400 540
Miny MKU kpi. - - 15 15
Miny PSM-1 kpi. - - 60 60
Miny PMD-6 kpi. 50 - 150 200
Miny POMZ-2M kpi. - - 40 40
Miny MON 100 kpi. - - 20 20
Ładunek UŁK kpi. - - 30 30
Ładunek ŁK-2 kpi. - - 10 10
Trotyl kg 120 20 330 470
Materiał PMW kg 20 - 20 40
MW do Z-64 kpi. - 25 - 25
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4. Wiadomości dodatkowe:
Normy minowania i wykonywania prac fortyfikacyjnych przyjąć na podstawie wy­

dawnictwa: Normy i możliwości wykonania głównych zadań (operacyjnych i taktycznych) 
zabezpieczenia inżynieryjnego, SWInż., nr bibl. pf 228/R.

5. Praca do wykonania: 
a/ przestudiować:

Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, SG WP„ nr bibl. 4462/R;
Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych wojsk lądowych, SWInż SG WP nr bibl 
pf2H/R;
Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych i operacyjnych wojsk lądowych Wyd AON 
nr bibl. pf476/S; ’
Budowa i poknywanie zapór inżynieryjnych, SWInż. nr bibl. pf 150/R;
Fortyfikacja połowa, SWInż., nr bibl. 4588/R;
Struktury organizacyjne wojsk inżynieryjnych własnych, Wyd. AON, nr bibl. pf 347/S 
Informator sprzętu inżynieryjnego wojsk własnych, Wyd. ASGWP, nr bibl. pf 1532;
Warunki terenowe i klimatyczne Polski, Szt. Gen. 1023/81, nr bibl. 012122-012126; 

b/ Do zajęcia w terenie - temat nr 379:
W roli oficera wojsk inżynieryjnych w czasie samokształcenia przeprowadzić:

- analizę zadania pod względem inżynieryjnym,
- ocenę inżynieryjną sytuacji,

określić wpływ warunków taktycznych na wykonywanie zapór inżynieiy^jnych 
i rozbudowę fortyfikac>jną terenu.

W notatkach posiadać wnioski z analiz}/ zadania, oceny inżynieryjnej sytuacji.
c/ Do kolejnych zajęć przygotować się według wytycznych wykładowcy.
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Załącznik 2

SYTUACJA WOJSK INŻYNIERYJNYCH o 6.30 1.4

1. W natarciu wojska inżynieryjne przeciwnika główny wysiłek skupiały pokonywaniu 
zapór minowych oraz na przygotowaniu i utrzymaniu dróg. ^

Przejścia w zaporach minowych wykonywano sposobem wybuchowym i mechanicz­
nym, a często stosowano te dwa sposoby łącznie. Dotychczas nie stwierdzono ustawiania 
przez przeciwnika zapór minowych za pomocą środków minowania zdalnego.

2. Pododdziały inżynieryjne zabezpieczają pod względem inżynieryjnym obronę bryga­
dy i znajdują się w następującym położeniu:

a/ Kompania saperów 45BZ (bez Iplsap, plmin, pldm, drr) rozmieszczona na płd. 
MAJDAN (9354);

- Iplsap niszczy drogę na odcinku płn. CEGŁÓW (8050), PEŁCZANKA (8350);
- plmin - OZap 45BZ z dwoma jednostkami minowania gotowy do działania w rejonie 

lasu Ikm zach. MEĘCIN (9446);
- pldm - OZR 45BZ utrzymuje rokadę brygadową JĘDRZEJÓW, KAŁUSZYN, 

rozmieszczony w LEONOWIE (855 1);
- drr - IPR 45BZ do 7.30 1.4 rozpoznaje pożar lasu na zach. WOLA KAŁUSKA.
b/ ksap 2/2 BSap po wy'konaniu zapór minowych od 5.00 1.4 w rejonie odtworzenia 

gotowości bojowej płn. MAJDAN (9354)

3. Dane dodatkowe:
Brygada posiada łącznie 2150 mm przeciwpancernych, z tego: OZap - 900 szt., ksap 

45BZ - 100 szt., kzaop - 1150 szt.
Możliwość wykorzystania OZap 5DZ zgodnie z informacjami podanymi we wcześniej­

szym zarządzeniu.

4. Praca do wykonania:
W roli oficera wojsk inżynieiyjnych ocenić sytuację inżynieryjną i przygotować kon­

cepcję wykonania zadań inżymen/jnych zgodnie z zamiarem dowódcy 45BZ.
Zadania inżynieiyjne wrysować na mapę roboczą.
Opracować zadania dla pododdziałów wojsk inżynieryjnych.
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Załącznik 3

SYTUACJA WOJSK INŻYNIERYJNYCH o 11.00 1.4
(Treść załącznika podyktować stu den toni na zajęciach w terenie)

1. W natarciu wojska inżynieiyjne przeciwnika główny wysiłek skupiały pokonywaniu 
zapór minowych oraz na przygotowaniu i utrzymaniu dróg.

Przejścia w zaporach minowych wykonywano sposobem wybuchowym i mechanicz­
nym, a często stosowano te dwa sposoby łącznie. Dotychczas nie stwierdzono ustawiania 
przez przeciwnika zapór minowych za pomocą środków minowania zdalnego.

2. Pododdziały inżynieryjne zabezpieczają pod względem inżynieryjnym obronę bryga­
dy i znajdują się w następującym położeniu;

a/ Kompania saperów 45BZ (płrnin, pldm, drr) rozmieszczona na płd. WIŚNIEW
(9149);

- plmin - OZap 45BZ z dwoma jednostkami minowania gotowy do działania w rejonie 
lasu Ikm zach. MLĘCIN (9446),

- pldm - OZR 45BZ utrzymuje rokadę brygadową JĘDRZEJÓW, KAŁUSZYN, 
rozmieszczony w LEONOWIE (855 1);

- drr - IPO 45BZ prowadzi obserwację terenu i przeciwnika (wskazać w terenie 
z uwzględnieniem zamiaru działania dowódcy).

b/ 2ksap 2/2BSap (bez 1 i 2plsap) od 9.00 1.4 w rejonie płn. MAJDAN (9354):
- Iplsap przygotowuje do zniszczenia drogę na odcinku ŁAZISKA, WOLA 

POLSKA;
- 2plsap przygotowuje do zniszczenia drogę na odcinku SZCZYTNIKI, 

WIŚNIEW

3. Dane dodatkowe.
Brygada posiada łącznie 1950 mm przeciwpancernych, z tego; OZap - 900 szt., ksap 

45BZ - 200 szt., kzaop - 850 szt.
Możliwość wykorzystania OZap 5DZ zgodnie z informacjami podanymi we wcześniej­

szym zarządzeniu.

4. Praca do wykonania;
W roli oficera wojsk inżynieryjnych ocenić sytuację inżynieryjną i przygotować kon­

cepcję wykonania zadań inżynieryjnych zgodnie z zamiarem dowódcy 45BZ.
Opracować zadania dla pododdziałów wojsk inżynieryjnych.
Zadania inżynieryjne wrysować na mapę roboczą.
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Załącznik 4

ZAŁĄCZNIK E - INŻYNIERYJNY DO ROZKAZU OPERACYJNEGO NR
Strefa czasowa. ALFA

1. POŁOŻENIE
Jednostki inżynieryjne znajdują się:

2BSap w rejonieTURNA (1362), JACZEW (1457), GÓRKI BORZE (1358);
(1 )  2 bsap przydzielony do 5DZ na okres przygotowania i prowadzenia obrony;
(2) do 3.00 1.4 wykona dwa węzły zapór i niszczeń w m. JAKUBÓW /8846/ i WOLA

POLSKA /9247/
2. ZADANIE

Zabezpieczyć pod względem inżynieryjnym obronę 5DZ.
3. REALIZACJA
a. Główny wysiłek wojsk inżynieryjnych skupić na umocnieniu obrony 45BZ i przygotowaniu 
kontrataku odwodu dywizji.
b. 5bsap w rejonie SZCZURÓW (0457), NOJSZEW (0356), wył. pkt. 164,1 (0258);

(1) Do 3.00 L4 przygotować węzeł zapór i niszczeń w miejscu ustalonym przez 45BZ.
(2) Ustawić 1,2 km zapór minowych w rejonie obrony 13BZ;
(3) OZap 5 DZ - z dwoma jednostkami minowania rozmieścić w rejonie pld. DOBRE 
/9946/ w gotowości do minowania manewrowego w rejonie obrony 45 BZ

na rubieżach;
- nr 1- wsch. Kol. UJ.AZDÓ'W /9443/ - pin. UJAZDÓW;
- nr 2 - wsch. WIŚNIEW /9249/ - zach. ŻEBRÓWKA;
- lub na jednej nieplanowej rubieży określonej przez 45 BZ.

(4) Od 15.00 31.3 OZR 5 DZ utrzymywać drogę rokadową STANISŁAWÓW /9637/, 
RUDZIENKO /9642/ WÓLKA CZARNOGŁOWSKA /9649/, WYGLĘDÓWEK /9653/, 
JANÓWEK /9754/, WIERZBNO /9769/, GRĘBKÓW /9463/;

c. 2/2BSap w rejonie WIERZBNO (8858), SOBOŃ (9960), pkt. 159,8 (9658);
(1) do 3.00 1.4 ustawić przeciwpancerne pola minowe (1,8 km) w miejscach wskaza­

nych przez 45BZ;
(2) jedną ksap przydzielić do 45 BZ na okres przygotowania i prowadzenia obrony.

d. 45BZ
(1) do 2.30 1.4 zrealizować prace inżynieryjne pierwszej kolejności wykonania;
(2) w ramach minowania stałego na kierunku głównego wysiłku obrony osiągnąć 
nasycenie przeciwpancernymi zaporami minowymi - 1,2;

e. Wytyczne koordynujące
Dowódcy ksap z 2/2BSap zameldują się na SD 45 BZ o U .00 j  1 
Na czas walki obronnej wydzielić 20% min ppanc;
Zapory minowe numerować od 51 do 150;
W zaporach przed pierwszą pozycją obrony przygotować cztery przejścia dla 
pododdziałów odchodzących z pozycji przedniej.
Kompanię saperów z 2/2BSap w okresie prowadzenia obrony wykorzystać do budowy 
zapór i wykonywania niszczeń w rejonie obrony 45BZ.

i  / V 1
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4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE 
a. Na obronę 45BZ przydziela się:

- miny ppanc TM-62 M - 5500 szt,;
- miny ppanc MPP-B - 250 szt.;
- miny ppiech PMD-6 ~ 1200 S2;t.;
- miny ppiech PSM-1 - 350 szt.;
- miny ppiech PO?vIZ-2M ~ 200 szt.;
- miny MKU - 100 szt.;
- miny sygnalizacyjne - 50 szt.;
- miny oświetlające - 70 szt.;
- MW /trotyl lany/ - 12500 kg;
- MW do Z-64 - 50 kpi;
- zapory mało widoczne /ZMW/ - 35 kpi.

b) Do 1 1.30 31.3 środki inżynieryjne zostaną dowiezione do pododdziałów logistycznych 45 
BZ transportem dywizji.

5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ
Wojskami inżynieryjnym 5DZ dowodzi dowódca dywizji poprzez dowódcę 5bsap.

ZADANIE BOJOWE 45BZ DO OBRONY

Przyjąć w podporządkowanie 22pa (bez dar), 2 ksap 2/2BSap, plmo. Przejąć prow^a- 
dzenie walki obronnej od 12/4DZ na linii BIAŁA. Zorganizować pozycje przednia na linii 
ŻÓŁTA. Bronić nakazanego pasa obrony w celu niedopuszczenia do włamania się przeciwni­
ka w kierunku CEGŁÓW, DOBRE, Być w gotowości do zabezpieczenia wejścia do walki 
odwodu 2KZ. Plan obrony - aneks C.

P01>STA. WOWE TERMINY PRZYGOTOWANIA OBRONY

Przekazanie zadania boiowego biygadzie - 8.30. 31.03,
Zajęcie rejonu - 14.00 3 1 03,
Gotowość systemu ognia w obronie - 17.30 31.03;
Gotow^ość obrony 3.00 1.04;
Gotowość prac inz. I kolejności v/ykonania - 2.30 1.04.

Wydrukowano w 4 eg/cmplar/ćidi 
Eg/., nr l-4Bibl. Gl. DZN 
Wyk.; pik P. Cieślar 
Druk.; P.C. 10.02.1998r.
Nr masz. 28/23/pf60.
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